



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Rod. Gether Lopes de Farias, s/nº - Bairro Emílio Callegari São Domingos do Norte - ES - CEP 29745-000
Telefax: (027) 742 1219 - telefone (027) 742 1286 / 1216 / 1188
CNPJ 36.350.312/0001-72

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

PAVIMENTAÇÃO		PAVIMENTAÇÃO		MÊS				
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	FISICO/FINANCEIRO	TOTAL DE ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico % Financeiro	3,62% R\$ 14.180,33		R\$ 14.180,33			
02	INSTALAÇÃO DO CANTIEIRO DE OBRAS	Físico % Financeiro	10,73% R\$ 42.024,01		R\$ 42.024,01			
03	MOVIMENTO DE TERRA	Físico % Financeiro	2,28% R\$ 8.926,87		R\$ 8.926,87			
04	DRENAGEM	Físico % Financeiro	20,11% R\$ 78.771,05		R\$ 78.771,05			
05	PAVIMENTAÇÃO	Físico % Financeiro	63,13% R\$ 247.236,61	LICITAÇÃO				
06	DIVERSOS	Físico % Financeiro	0,13% R\$ 492,00		R\$ 492,00			
TOTAL		Físico % Financeiro Acumulado	100,0% 391.630,86 391.630,86		R\$ 144.394,25	R\$ 233.114,27	R\$ 299.968,97	R\$ 391.630,86

Márcio Inácio Santiago
Engenheiro Civil, CREA - ES: 041412/D